

Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne

- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Smakkelaarsveld
- G. Stationsplein Oost
- H. Zinker Catharijnesingel

15 december 2014

CU op straat


→ Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor de periode 15 december 2014 tot half januari 2015, in het bijzonder het avond- en nachtwerk. De projecten worden steeds kort omschreven waarbij soms ook bijzonderheden over de voortgang of over de werkzaamheden worden vermeld. We proberen de informatie over de werkzaamheden zo goed en volledig mogelijk in deze nieuwsbrief op te nemen. Als er tussentijds ingrijpende wijzigingen zijn, dan krijgt u extra informatie.

Heeft u vragen of wilt u een melding doen, neemt u dan contact op met ons via stationsgebied@utrecht.nl, of telefoon 030 286 96 50. U bent welkom in het Infocentrum in de hal van het stadskantoor, Stadsplateau 1. De openingstijden zijn maandag, woensdag, vrijdag van 8 tot 17 uur, dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur.

Dit jaar ontvangt u met Kerst een presentje van CU2030. Omdat het niet door de brievenbus past, wordt er bij u aangebeld door mensen van J.u.i.c.e Promotions in de week vóór Kerst. Als u niet thuis bent, ontvangt u een tegoedbon in uw brievenbus. Daarmee kunt u het alsnog ophalen bij bakkerij Tamminga in Hoog Catharijne.

Wij wensen u fijne feestdagen toe.



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne

- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Smakkelaarsveld
- G. Stationsplein Oost
- H. Zinker Catharijnesingel

A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal

De reïnsporten aan de zuid- en noordkant van Utrecht worden vernieuwd en gestroomlijnd. Dit zorgt straks voor een soepelere doorstroming van meer treinen en minder verstoringen rond Utrecht. De komende maand vinden vooral bovenleidingswerkzaamheden plaats, ook dichtbij het station.

A	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	19 t/m 22 dec	X	X		Bovenleidingswerkzaamheden bij spoor 7, 8, 9 en 10.	Geluid van machines en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.
	3 t/m 4 jan	X	X		bovenleidingswerkzaamheden bij spoor 7 en 9.	Geluid van machines en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.
	5 t/m 9 jan	X	X		Bovenleidingswerkzaamheden bij spoor 7 en 8.	Geluid van machines en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.
	9 t/m 12 jan	X	X		Werkzaamheden aan bovenleiding en seinen sporen 9-16.	Geluid van machines en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station

Utrecht Centraal wordt omgebouwd tot een ruime OV-terminal voor trein, bus en tram, met veel ruimte en licht en goede verbindingen naar de sporen. De vernieuwing vindt dit jaar vooral aan de noordkant van het station plaats. Het nieuwe dak is in december dichtgelegd, de grote bouwkraan op het perron is daarom niet meer nodig en wordt weggehaald. Vanaf januari gaat de aannemer onder dak verder.

B	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	18 t/m 20 dec	X	X		Demoneren bouwkraan op perron langs spoor 4.	Uitslaan van stalen pinnen.	Afbouw moet in een aaneensluitende periode gebeuren. Bij slechte weersomstandigheden uitstel van 1 tot 2 dagen.
	10 t/m 11 jan	X		X	Demoneren werkbordes boven sporen 18-19.	Bepert.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal

De reïnsporten aan de zuid- en noordkant van Utrecht worden vernieuwd en gestroomlijnd. Dit zorgt straks voor een soepelere doorstroming van meer treinen en minder verstoringen rond Utrecht. De komende maand vinden vooral bovenleidingswerkzaamheden plaats, ook dichtbij het station.

C	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	19 t/m 22 dec	X	X		Bovenleidingswerkzaamheden bij spoor 7, 8, 9 en 10 en leggen van kokers tussen de sporen.	Geluid van machines en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.

D: Hoog Catharijne

In het gebied Radboudkwartier werkt Corio aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne. De passage Singelborch, waar onder andere C&A te vinden is, is het eerste deel van de twee nieuwe winkelpassages die straks in Hoog Catharijne te vinden zijn. Dit deel van de passage is al in 2012 geopend. Tijdens de kerstvakantie, van 22 december tot 5 januari, wordt er niet gewerkt in Radboud Centraal.

D	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	15 t/m 19 dec				Start sloopwerk noodbedekking 1e verdieping Radboud Centraal.	Hakwerk.	Binnen normale werktijden.
	vanaf 5 jan				Afmaken sloopwerk noodbedekking 1e verdieping Radboud Centraal.	Hakwerk.	Binnen normale werktijden.
	vanaf 19 jan				Start sloopwerk kern Radboud Centraal.	Hakwerk.	Binnen normale werktijden.

E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord

De kraan die begin november is geplaatst blijft de komende jaren staan voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage (vijf lagen diep) en de bouw van een nieuw deel van Hoog Catharijne daar bovenop. Er wordt tegelijkertijd omhoog én omlaag gebouwd. Het omhoog bouwen start medio 2015. Naast deze kraan wordt tot einde 2016 nog een bouwkraan geplaatst, minder hoog en met een veel kleinere draaicirkel.

E	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	2 en 3 jan	X			Opbouw tweede bouwkraan.		Vrijdag 7.00 – 19.00 uur; zaterdag 8.00 tot 16.00 uur.
	4 jan	X			Testen tweede bouwkraan		

F: Smakkelaarsveld


Op het Smakkelaarsveld wordt verder gegaan met het doortrekken van het riool vanuit de Catharijnesingel richting Leidseveertunnel. En daarnaast gaat aannemer Van Boekel verder met sloopwerkzaamheden, ter voorbereiding op de aanleg van de tram- en busbaan vanaf Smakkelaarsveld door de Leidseveertunnel naar de westkant. In het nieuwe jaar gaat de eerste paal de grond in.

F	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	Tot eind februari				Aanleg riool.	Beperkt.	Voor aanleg riool zijn geen damwanden nodig waardoor de geluidsoverlast beperkt blijft.
	Vanaf 5 januari				Aanbrengen fundatiepalen voor bus-/trambaan.	Beperkt, de palen worden trillingsvrij in de grond geboord.	Werkzaamheden duren 2,5 week.
	Tot half januari				Slopen betonplaat Smakkelaarsveld en beton in Leidseveertunnel.	Geluid ten gevolge van graaf-, en sloopwerkzaamheden.	

G: Stationsplein Oost

In de grote bouwkuip van de fietsenstalling zijn de damwanden en palen aangebracht. Nog vóór de Kerst zijn daar ook de injectieslangen voor de waterkerende laag aangebracht, waarna de kuip kan worden leeggepompt en ontgraven tot keldervloerniveau. Vervolgens wordt de werkvloer gestort. In de kleine bouwkuip wordt vóór de Kerst de fundatie gebouwd voor de torenkraan. Op het terrein van de tram- en busbaan is gestart met het maken van de steunpunten. Nog dit jaar zal het oude deel van de middentunnel gesloopt zijn en begin volgend jaar wordt begonnen met de nieuwe aansluiting. Meer info over de werkzaamheden op en rond Stationsplein oost staan in de wekelijkse nieuwsbrief van BAM SPO. Aanmelden via info@bam-spo.nl.

G	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	15 t/m 19 dec				Sloopwerk i.v.m. maken aansluiting middentunnel en nieuwe fietsenstalling.	Trilling/geluidshinder	
	15 dec tot medio jan	X			Maken waterafsluitende laag.		In weekenden alleen wanneer noodzakelijk en alleen overdag op zaterdag.
	15 dec tot medio jan		X		Opbouwen fundering voor torenkraan. In de tweede week van januari wordt de kraan opgebouwd. In de nacht van 6 op 7 januari wordt de hulpkraan opgebouwd; de afbouw gebeurt in de nacht van 8 op 9 januari.		
	5 t/m 6 jan				Aanbrengen funderingspalen en injectieslangen in de kleine bouwkuip.	Beperkt door trillingsarme methode.	
	12 jan tot eind februari				Sloopwerk. Verwijderen van de paalkoppen.	De paalkoppen worden zoveel mogelijk knipend gesloopt om geluids-/trillingsoverlast te beperken.	
	12 jan tot medio maart				Betonwerkzaamheden keldervloer fietsenstalling.		BAM SPO brengt een extra thema nieuwsbrief uit.



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne
- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Smakkelaarsveld
- G. Stationsplein Oost
- H. Zinker Catharijnesingel

H: Zinker Catharijnesingel

Vanaf maandag 15 december zijn de werkzaamheden in het midden van de Catharijnesingel, tussen de Marga Klompébrug en de bouwplaats van BAM weer opgepakt. Daar wordt gewerkt aan de zinker die uiteindelijk onder het water van de Catharijnesingel komt te liggen. Hier lopen dan riolering, stadsverwarming, gas en elektriciteit doorheen. Als alles volgens planning loopt zijn de zinkers in april 2015 af. Als de zinkers eenmaal zijn aangelegd worden ze aangesloten op andere bestaande netwerken in de Rijnkade en Catharijnesingel. Deze werkzaamheden kunnen doorlopen tot en met september/oktober 2015 omdat hierbij rekening moet worden gehouden met De Tour en de Parade in juli en augustus. Voorsnog staan er geen werkzaamheden gepland in de avonden en weekenden, als dat verandert volgt meer informatie.

H	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	16 en 17 dec				Damwanden trillen.	Het trillen van damwanden kan (geluids)overlast geven.	Tijdens het aanbrengen van de damwanden wordt het autoverkeer van en naar de SHV of de parkeergarage Rijnkade omgeleid via de Catharijnesingel.



Infocentrum

Adres Stadskantoor, Stadsplateau 1
 Telefoon 030 - 286 96 50
 E-mail stationsgebied@utrecht.nl
 Open maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.30 uur
 dinsdag en donderdag van 08.00 - 20.00 uur

volg ons op   

cu2030.nl