



# CU op straat

→ werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Maart 2018

## Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel

In december vorig jaar presenteerde de gemeente het ontwerp van het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeibrug. Sindsdien zijn vergunningen aangevraagd of in voorbereiding, zijn enkele onderdelen verder uitgewerkt, aanbestedingen gestart en is de planning concreter geworden. In dit bericht vertellen we erover.

### Kapvergunning

De gemeente heeft op 13 november een kapvergunning aangevraagd voor de bomen in het gebied die niet kunnen blijven staan. Daarop is één zienswijze binnengekomen die door de vergunningverlener is beantwoord. Inmiddels is de kapvergunning verleend en loopt momenteel de bezwaarperiode. Het voornemen is om te kappen nadat deze periode is afgerond. De bezwaarperiode loopt af in de tweede week van april. Voorafgaand aan de kap zijn deze bomen gesnoeid om ze onaantrekkelijk te maken voor vogels om in te nestelen. De meeste bomen moeten worden gekapt omdat ze op de plek staan waar straks het water stroomt of waar het talud straks komt. Enkele bomen moeten waarschijnlijk weg omdat ze straks in een toekomstig voetpad staan. Tijdens de uitvoering is een boomdeskundige aanwezig om te kijken of en zo ja hoe deze bomen behouden kunnen blijven. Vijftien bomen kunnen worden verplant. Twee daarvan krijgen een nieuwe plek in het Willemsplantsoen en dertien gaan later dit jaar naar de overkant van het toekomstig water. Als deze locatie op dat moment niet geschikt is, gaan de bomen naar een depot of naar een andere plek in de stad en komen er later bomen van formaat terug. In totaal komen er meer bomen terug dan er nu staan.

### Omgevingsvergunning

Voor de herinrichting van het Willemsplantsoen vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan. Zo'n vergunning is een verzameling van vergunningen en onderzoeken die nodig zijn om hier te mogen starten met de herinrichting. Daar zit onder andere in: een monumentenvergunning, een watervergunning en inhoudelijke onderzoeken over onder meer archeologie en flora en fauna. Deze omgevingsvergunning wordt na de zomer aangevraagd zodat medio 2019 gestart kan worden met de herinrichting.

### Speelelementen worden verplaatst

Bewoners van het Geertebolwerk hebben begin dit jaar gesproken met de gemeente over de natuurlijke speelelementen die tegenover hun huizen in het ontwerp gepland staan. Zij maken zich zorgen dat dit een toekomstige hangplek wordt met overlast voor de omgeving. De gemeente heeft aangegeven dat de speelelementen (korte stukken boomstammen die op z'n kant in een rij worden neergezet) dichter naar de waterkant worden geplaatst.



## nfocentrum

Adres Stadsplateau 1  
(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)  
Telefoon 030 - 286 96 50  
E-mail [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl)  
Open maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

volg ons op   

[cu2030.nl](http://cu2030.nl)

### Infobord geplaatst

Op de Marga Klompébrug staat sinds kort een informatiebord over de toekomstige singel. Passanten kunnen hierop zien hoe deze plek er straks uitziet mét water, wat de verschillende aspecten van het ontwerp zijn en wanneer zij een rondje binnenstad kunnen varen.

### Kunstwerk de Grote Ster

Lang was niet duidelijk welke onderdelen precies horen bij het kunstwerk Grote Ster dat nu op de 'bult' staat. Omdat betrokkenen bij de participatie aangaven het kunstwerk graag in dit gebied te willen behouden, heeft de gemeente een check gedaan bij de erfgenamen van de kunstenaar. Zij bevestigen dat het kunstwerk alleen bestaat uit het bronzen gedeelte. Het ronde pleintje en zelfs de sokkel horen er niet bij. Dat maakt het verplaatsen ervan eenvoudiger. De landschapsarchitect, de kunstcommissie en een aantal betrokken bewoners gaan samen kijken waar dit beeld het beste een nieuwe plek kan krijgen. Het zoekgebied ligt aan de waterkant tegenover het Willemsplantsoen.



### Stappen in de planning tot 2020

- April – de bomen die weg moeten, worden gekapt (afhankelijk van vogelnesten en vergunningprocedure)
- Voorjaar – het kunstwerk wordt van de bult gehaald en in depot geplaatst en de aannemer richt zijn werkterrein in
- Zomer – kabels en leidingen worden verlegd
- Augustus – de spuikoker (grote buis onder de grond) wordt gesloopt
- Najaar – bomen worden verplant naar de overkant van de Catharijnesingel. Als deze locatie op dat moment niet geschikt is, gaan de bomen naar een depot of naar een andere plek in de stad en komen er later bomen van formaat terug.
- Oktober - het Willemsviaduct, het vroegere kruispunt waar nu de fietsenstalling is, wordt gesloopt
- Januari 2019 – de tunnelbak wordt gesloopt
- September 2019 - het sloopwerk is klaar
- Zomer 2019 - herinrichting Willemsplantsoen en Stadsbuitengracht (ecologische oevers, bomen, talud, etc.)
- Oktober 2019 - herinrichting Catharijnesingel (rijbanen, fiets- en voetpaden)
- Zomer 2020 – het werk is afgerond en je kunt een rondje binnenstad varen.

### Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of over dit project, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via 030 - 286 9650 of [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl). Op onze site [www.cu2030.nl/singel](http://www.cu2030.nl/singel) staat veel informatie over het ontwerp, waaronder het boek over het Voorlopig Ontwerp.



## Infocentrum

Adres Stadsplateau 1  
(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)  
Telefoon 030 - 286 96 50  
E-mail [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl)  
Open maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

volg ons op   

# cu2030.nl